

## รายละเอียดการแบ่งงวดงานและการเบิกจ่ายเงิน

โครงการ จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงเครื่องส่งลมเย็นและระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนจำนวน ๒ เครื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการปรับปรุงเครื่องส่งลมเย็นและระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนจำนวน ๒ เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (หกสิบวัน) ซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาเป็นต้นไป และแบ่งงวดงาน และการจ่ายเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวน ๔๔ % ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างเครื่องส่งลมเย็นและระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ( ชั้น ๓ ) งานแล้วเสร็จ ๓๐ วันดังนี้

- งานสำรวจพื้นที่ ทดสอบระบบประกอบอาคาร เพื่อขอรับมอบพื้นที่ก่อสร้าง ๑๐๐.๐๐%
- ส่งขออนุมัติ รายการวัสดุก่อสร้าง แผนงาน และแบบก่อสร้าง ๑๐๐.๐๐%
- งานรื้อถอน ชุดเครื่องส่งลมเย็นและอุปกรณ์ประกอบ (เดิม) ,ฝ้าเพดาน และผนัง ๑๐๐.๐๐%
- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายไฟฟ้า , ติดตั้งอุปกรณ์และบริภัณฑ์ ระบบไฟฟ้ากำลัง ๑๐๐.๐๐%
- งานติดตั้งท่อน้ำยาทำความเย็น ,ท่อน้ำทิ้ง , ติดตั้งอุปกรณ์และชุดเครื่องส่งลมเย็น (ใหม่) ๑๐๐.๐๐%
- งานทดสอบระบบ ๑๐๐.๐๐%

งวดที่ ๒ จำนวน ๔๖ % ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างเครื่องส่งลมเย็นและระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ( ชั้น ๒ ) งานแล้วเสร็จ ๒๐ วันดังนี้

- งานสำรวจพื้นที่ ทดสอบระบบประกอบอาคาร เพื่อขอรับมอบพื้นที่ก่อสร้าง ๑๐๐.๐๐%
- งานรื้อถอน ชุดเครื่องส่งลมเย็นและอุปกรณ์ประกอบ (เดิม) ,ฝ้าเพดาน และผนัง ๑๐๐.๐๐%
- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายไฟฟ้า , ติดตั้งอุปกรณ์และบริภัณฑ์ ระบบไฟฟ้ากำลัง ๑๐๐.๐๐%
- งานติดตั้งท่อน้ำยาทำความเย็น ,ท่อน้ำทิ้ง , ติดตั้งอุปกรณ์และชุดเครื่องส่งลมเย็น (ใหม่) ๑๐๐.๐๐%
- งานทดสอบระบบ ๑๐๐.๐๐%

งวดที่ ๓ จำนวน ๑๐ % ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างเก็บความเรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นที่ และส่งมอบพื้นที่คืน งานแล้วเสร็จ ๑๐ วัน ดังนี้

- งานฝ้าเพดาน และผนัง ๑๐๐.๐๐%
- งานทำความสะอาด เพื่อส่งมอบพื้นที่ ๑๐๐.๐๐%

หมายเหตุ งวดที่ ๓ ซึ่งเป็นงานงวดสุดท้าย ทุกอย่างต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ร้อยละ ๑๐๐ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงจะตรวจรับงาน